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Ege Fren
Fren  Montaj Hattı     

Yalın Dönüşüm Projesi
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Fren Montaj Hattı Yalın Dönüşüm Projesi

KONU SEÇİMİ

HEDEF

Mevcut Standart Süre : 25,95 dk.

Hedef Standart Süre    : 18 dk. 

Ciro üzerindeki en büyük paya sahip olan 
Fren Montaj hattı , kapasite arttırımı ve 
maliyet indirimi amacı ile yalın dönüşüm 
projesi  konusu olarak , yönetim ve 
çalışanlar tarafından seçilmiştir. 

EKİP

Cihan BAL – Yalın Üretim Müh.    Can ŞENOL – Üretim Müh.   Ufuk Eşme – Bakım Müh. 
Lütfi KASAPOĞLU – Ekip Lideri , İsmail YILMAZ – Bakım Operatörü , Hasan ETİK – Operatör ,  Ali Hark - Operatör  
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Montaj Operasyonları

MEVCUT DURUM ANALİZİ
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AKIŞ SÜRESİ: 7,39 GÜN
KDO= %0,73
Takt Time: 159 sn
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GENEL DEĞER AKIŞ HARİTASI - İLK DURUM
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MEVCUT DURUM YERLEŞİM PLANI

İlk LAY-OUT

Fren Tablası 
Ön Montaj

Pabuç Balata 
Çakma

Braket Ön 
Montaj
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Takt Time : 159 sn.

MEVCUT DURUM YAMAZUMİ
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MONTAJ HATTI PROJE TAKİP PLANI

BALIK KILÇIĞI
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BEYİN FIRTINASI

PARETO ANALİZİ
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AKIŞ SÜRESİ: 2,75 GÜN
KDO= %1,43
Takt Time: 131 sn

GENEL DEĞER AKIŞ HARİTASI SON DURUM
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SON DURUM YERLEŞİM PLANI
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Takt Time : 131 sn.

SON DURUMU YAMAZUMİ
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KAZANÇ

STANDARTLAŞTIRMA VE YAYGINLAŞTIRMA

SAP ‘de standart süreler değiştirilmiştir.  
Operasyon talimatları revize edilmiştir.
Yapılan iyileştirmeler yeni projelerde standart olarak uygulanacaktır. 
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TEŞEKKÜRLER


