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KONU SECIMI

Konu: iplik Boya Kuru Proses isletmesindeki Elektirik Tiiketiminin Azaltilmasi

iplik Boya Kuru proses isletmesindeki kwh/kg*ne diisen miktarin bir dnceki yilin son 6 ayinda
ylkselis egiliminde olmasindan dolayi

Hedef Belirleme

iplik Boya Kuru Proses isletmesindeki kwh/kg*ne diisen 1,18 lik degeri 1,12 degerinin altina disiirmek

Proje Baslangi¢ Tarihi: Haziran 2015
Proje Bitis Tarihi: Aralik 2015
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EKIP OLUSTURMA

Proje Ekibi Proje Gérevi isletme Gorevi
. . iplik Boya Bélimii - isletme
Metin AYYILDIZ Sampiyon Midiird
Emre AKKUS Lider Iplik Boya Bolimdi - Kalite
Kontrol Sorumlusu
. .. iplik Boya Béliimii Elektrik
Huseyin CAKIREL Uye Teknikeri
. - . iplik Boya B&limii - isletme
Blilent SAHINSARLAK Uye Teknikeri
Sibel ONDER Uye insan Kaynaklari- Egitimci
.. iplik Boya Bélimii - isletme
Murat ALACAMLI Uye Teknikeri
Serdar KOCABAS Uye iplik Boya Bsliimii - Postabasi
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Mevcut Durum Analizi

Miisterinin Sesi - (VOC)

Aksiyonlar Goriigmeler
Kime Gidecegiz? Kim? Beklenti Endise Odaklanacak Alanlar iyilestirme Onerileri
Necmi Gulkan Bilent / Hiseyin K.I‘JI"U .prf)s.es e.!e!ftf.'k . Tiketim 6lgimlerinde is givenligi Makinalarin tamami Mall<|.na pa.rkurunun g.o;den. .
tikrtiminin distrilmesi gecirilmesi ve proses iyilestirmeleri
*Ergonomik olmayan havalandirma “Makina bazinda elektrik
. & . . v . . *Makina devirleri analizatorleri ile detayh olglimler
.. [sistemlerine dikkat edilmesi "
Kuru proses aktarilan Kg/lplik *Makina bovutundaki veni teknoloii Aydinlatma yapilmasi
Metin Ayyildiz Emre / Sibel elektrik maliyetinin atlrlmlarlngaki mali eyt riski ) *Hava Tiketimi *Makina devirleri ile ilgili elektrik
disurilmesi \’{Metre diisiisii riski v *Ne faktori tiiketimlerinin hesaplanmasi
* Hsus - *Randiman etkisi *Aydinlatma drdinlerinin
Hava dagitim anahtarlarinin dogrulugu performans incelenmesi
" . Makina bakimlarinin Bakimsizliktan kaynakli verimlilik ve kalite [Murata makinalarinda yasanan splice [Makina parkurunun gézden
Ismail Divarci Serdar / Murat . . . - .
zamaninda ve dogru yapilmasi [problemleri problemi gecirilmesi
Al Sahin Ayd|n Sibel /Sordar Gereksiz elektrik tiiketiminin lamha cavici azaltiminda kalite nrobhlomi Amhalaida oloktrile tiikotimi MasadaSIyer alan lambalara §a|ter
Odaklanacak Alanlar lyilestirme Onerileri
Omer Kérpe * . . . . . . . « [lere sensor takilmasi
Makina devirleri *Makina bazinda elektrik analizatorleri
o o . colg _s» akimlar ile ariza adeti
*Ne faktorii ile detayli 6lclimler yapilmasi -
Kadir Sarag EnTre7 Stoer BERIENTyOor Tarmod SayrsT aZanrmmmaod 15 RaZasT TTSKT *bakimci sayililarindan dolayl setup  |Kabul Olaln fikrim varlarin
sireleri zamaninda yapilmasi

* Arizal iglere zamaninda midahale

is performasi ve ¢alisma Konik etiketleme yapilirken makinaya

Berna Bahgivan Huseyin P . edilemiyor Tim makinalar igin etiket elemani
diizeninin dizeltilmesi * . - . zaman ayrilamiyor
Mali biten igler bos bekliyor
*Kismi ¢alisan makinalarin birlikte
calismamasi
. . N . M .. Calismayan makinalarin Gizerinde yer . . . o
L . Yiksek perf le gal V lik | | Mal birl k |
Mehmet Yetimoglu Biilent Uksek performans ile galisma [Verimsizlik sebebiyle yogun donemlerde alan isiklarin kapatiimas| al birlestirmesi ve kapasiteli

israflarin ortadan kaldiriimasifsikinti yasanabilmesi calistirma

*Dolu bobinlerin beklemesi
*Dinlenme ve yemek sirelerinde
makinalarin kapatiimasi

. L *Enerji Saha Kontrol listelerinin . . .
Umit Poyraz Huseyin - - . ) . . Proses kontrol sistemine eklenmesi
gozden gegirilmesi
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Mevcut Durum Analizi

Sayac icerikleri

SSM14 Saya¢ Dagilimlan

SSM15

SSM Sayaci

aydinlatma

17,9%
/

SCH-1
SCH-4 murata kuvvet panosu

MUR-3 361%
KT-2 Kuvvet Sayaci MUR-5
MUR-6
MUR-7
MUR-8

ssm aktarma
“4,2%

MUR-10
MUR-11
MUR-12
MUR-13

Murata Kuvvet Sayaci t-2 kuvvet panosu

41,8%

Aydinlatma Sayaci K.PROSES AYDINLATMA
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Mevcut Durum Analizi

Elektrik TUketim Kategorileri |

Time Series Plot of Elek. Tiiketim Mik.(Kwh/Ay); Sayac

Kompresr Makinalar
Temizlik 140000 Variable
130000 N —®@— Rapor
—B— Sayag

. Makina Parkurunun 120000
Makinalar Tamami

110000

@ 100000

| Aydinlatma | Florasanlar | T

0 go0000

| Havalandirma | Fanlar (2 adet) | 80000

70000

Klimalar 60000

Yagh Radyatorler
Isitma Sogutma S— 50000
sitma Fanlari * > & N
& écﬁ' ‘\:? & “5?5 & @" oé-osa\% @@‘Q @-}‘Q & @ a}v# ‘}# 3§ ‘}6’*\5 'L“#
Ufo O ST eT P WG P TN e e
U R R D S R M S O O
L v
Priz Ay

Ofisler Yazicilar
LCD Ekran
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Proje Plani

No Alan Problem Aksiyon Sorumlu Tarih Durum
Aktarma Ara devirler kullanil , 6rnegin 700 devird . . . . ) —— M ’ ’

1 N ra devirier kutianimiyor, oregin / evirae Operatorlere egitim verilerek maksimum devirden baslayarak ara devirlerin kullaniimasi saglanacak. | Murat-Sibel Ekim'15 Tamamlandi
makinalari problem olursa 600'e dusiluyor.

2 Kuru proses islem talimati revize edilerek ara devir kullanimi agiklanacak. Murat Ekim'15 Tamamlandi

3 Proses denetimlerinde devir kontroli yapilarak ara devir kullanmayan operatorler uyarilacaktir. Sibel Ekim'15 Tamamlandi

. Masa aydinlatmalarinin is olmadig durumlarda agik " . o " L .

4 | Ambalaj masasi oldugu gozlendi Acma-kapama anahtarlari operatorlerin bulundugu bélgeye alinacak. Hiseyin Eylul'15 Tamamlandi

5 Operatorlere galisma olmadigi durumda aydinlatmanin kapatiimasi konusunda egitim verilecektir. Sibel Eylul'15 Tamamlandi
. Klima fanlarinin ortam sicakligi Gizerinde bir etkisi . . -

6 Klima fanlan . ) s Ekim-Nisan arasi fanlar kullanima kapatilacaktir. Murat-Emre Ekim'15 Tamamlandi

yok. (Veriler Ekim ayinda toplandi.)
7 Mayis-Eylul arasi sicaklik analizleri tekrar yapilacak, buna gore bir yontem belirlenecektir. Murat-Emre Haziran'16 Tamamlandi
isletme ) . L . - .
8 aydinlatmalari Elektronik balastli floresan aydinlatmalar Led floresan kullanimi ile aydinlatmada %30-40 arasi iyilestirme saglanacaktir. Hiseyin Temmuz'15 | Tamamlandi
Makinelerin aydinlatma siddetleri arasinda farklar
9 Makine var, bazilarinda I.okalu:dydlnlatma mevc.ut degll‘, ) ) o . Hiiseyin 0Ocak'16 Tamamlands
aydinlatmalari bazilarinda yeterli degil, bazilarinda da istenenin Makinelerin aydinlatmalari da led aydinlatmaya dénustirilecektir.
lizerinde

10 Mevcut durumda aydinlatmasi bulunmayan makinelere led aydinlatma kurulacaktir. Hiseyin Ocak'16 Tamamlandi

11 Murata 8-11-12-13 makinalarinin bulundugu alanlar kismi aydinlatmaya gegilebilir Hiseyin-Emre Kasim'15 Tamamlandi
Aktarma Makinelerde kullanilan diigiim makaslarinin arizali Tim makaslar gozden gegirilecek, bakim sonrasi gerekirse yeni makaslar alinacaktir. (2 MAKAS .

12 . o P Murat Eyliil'15 Tamamlandi
makinalari olmasi durumunda makinenin verimi duslyor. ALINDI)
Aktarma Makinelerde yasanan arizalar makinenin verimini

13 ) L Gegmise doniik ariza kayit listesi gozden gegirildi sik ariza yapan pargalar gézden gegirildi Hiiseyin Ekim'15 Tamamlandi
makinalari diisiiriiyor. cmig y! 8 ge¢ yapan parg g gec Y
Aktarma ) ) Y - T R . -~

14 makinalar, Splice problemi olan igler Ariazl iglerin tespit edildi kisa vadede problemleri ¢oziilebileceklerin bakimlari yapildi Murat Ekim'15 Tamamlandi
Aktarma 2014 yili Bagindan bugiine kadar h lektrik - - .

15 N yill Basindan bugune kadar harcanan elektri Gerekli veriler toplanip analizleri yapilarak bir tabloda toplandi Emre Temmuz'15 | Tamamlandi
makinalari tiiketimleri bir taploda toplanacak

16 Akt?rma Kuru prosesin kullandig hava'mlk'tarlar incelenecek Murat-Hiiseyin | Temmuz'15 Tamamlands
makinalari problem varsa giderilecek

17 Genel VOC analizleri Gorismeler yapildi Anti Enerji Temmuz'l5 | Tamamlandi

18 Akt.arma Blektrik tiketimleri sayag bazinda son {i¢ ay icin Detaylandirma yapildi Biilent Agustos'15 Tamamlandi
makinalari detaylandirilacaktir

19 Aktfa\rma Ug tip makm? cin birer makina segilerek detayl Veriler toplandi Murat-Hiiseyin | Agustos'15 Tamamlandi
makinalari olgtimler baslatilacaktir
Aktarma Devrin tiiketime etkisini 6lgmek igin olusturulan

20 kinal forma gére 2 murata 2 sch den farkli devirlerde Olgiimler Tamamlandi Murat-Hiiseyin | Agustos'15 Tamamlandi
makinalari (nominal devir,+1,-1) veri toplancaktir
Aktarma AP g '

21 makinalar, Splice (initesi calisan-arizali taplosu hazirlanacaktir Tablo hazirlandi Murat Agustos'15 Tamamlandi
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Makinalarda Devir - Enerji iligkisi

Analiz
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_____ > 0322
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T T : : ) l I
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—— MUR12
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=== SCHO4
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Makina bazinda yapilan analizler sonucunda
tespit edilen bulgular bazilari sunlardir:

Makinalar arasinda enerji harcamasi
acisindan ¢ok fark oldugu.

Devir arttik¢a (bir yere kadar) birim
tuketim dustiyor, tiretim miktari artiyor.
Verim kayiplarinin (devir, arizalar, set-
uplar, vb.) tiiketim lizerinde etkisi yliksek.
Devir disindaki diger kayiplarin analizleri
incelendi devir lizerinde yogunlasma
karari verildi.

Makinalari ara devirlerde ¢alistirmak bir
firsat yaratabilir, dlgiilecektir. (800
devirde kopus oldugunda 700’e diismek
yerine 750’yi denemek gibi)

isletmede belirli Ne lerde ortalama devir
verileri toplandi.

SOKTAS




Analiz

iplik Ne-Devir Adetleri

120
120 —

100 Mevcut liretimde farkli Ne
80 degerlerinde kullanilan devirler
€ H s,
2w ektedir. Ara degerler kullanilirsa her
v
B 50 devir kazancinin yaklasik %10 enerji
30 . e (X3 oo .
kazanci getirecegi goriilmektedir.
20 16 15 14
5 _‘ 2 6 & 4
P T 1 1 1 1
LSS S8 L SF
Ne G 0 G G G
Problemsiz caligabilecek yillik olasi kazang Ara Devir Miidahalesi ile yillik olasi kazang
Toplam Uretim (Secili ipliklerde) 128891kg/yil Haftalik diretim 17584 ke
Calisilmasi gereken 700|devir - : :
Calisilan 600|devir Midahale edilen miktar 1591 kg
700 de calisilabilecek kg 113424kg/yl iyilestirme yapilan miktar 17584 kg
Problemsiz galisilabilecek kg (700) 103216lkg/yil iyilestirme kazanci 0,06 kwh/kg
600 devir elektrik tuketimi 0,98lkwh/kg iyilestirme kazanci 75 L
700 devir elektrik tiketimi 0,85|kwh/kg —
Toplam Kazanc 13418/kwh Son 12 ay iretim 809309 kg
Toplam Kazang 3556(TL/yil Yillik olasi kazang 1165 TL/Vil

SOKTAS




Analiz-Fan Kiyaslamari

Interval Plot of Nem
95% CI for the Mean

Time Series Plot of Nem

44
42
. E .
40 40
39 qE) 38
13 =
o 38
= 36
37
34
36
32
35
34 PSS S s
Gece/Giindiiz Gece Giindiiz Gece Gundiiz o,@ 65?9 : ,,’@ \'@ 0@ Q,_QQ' ,\QQ' 6@ ,5@ NQQ
Fan Durum Fan Acik Fan Kapali
. . . Saat
Individual standard deviations are used to calculate the intervals.
Interval Plot of Sicaklik Time Series Plot of Sicakhk
o,
95% CI for the Mean s
30,8
31,0
30,6
-1 30,5
30,4 -1
30,0
30,2 é
=
29,5
= 30,0 S
é““ (2]
= 29,8 [ J ® 29,0
(%]
29.6 28,5
29,4 28,0
29,2 S 27,5
20 - @§§ @Q‘“ ®v?\\ @Qé @& @S QQQ@ @S @Qé\ QQ$
Gece/Giindiiz Gece Giindiiz Gece Giindiiz ST S S S ’&.@" S A & S R
Fan Durum Fan Acik Fan Kapal
. . . Saat
Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

istatiksel olarak anlamli fark olmadigindan dolayi fanlar yaz/kis kapali tutulacaktir
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Analiz-Fan Kiyaslamari

Multi-Vari Chart for Sicakhk by Fan - Zaman
31,0

505 Z[ X /%%f\zf @ apah 2 adet fanin ortam sicakligina

etkisini gostermek icin 4 gun
her saat diliminde veri
% K toplanmistir. (Fanlar 6 ayhik

30.0

Sicaklik
@
(%]
~
e
-

N / sicak donemde ¢alismaktadir)
28,5 A /f‘)
\
280 Fanlar Saatlik Tiiketimi
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Zaman 11,8 kwh
Individual Value Plot of Sicakhk Gilinliik Tuketim
T 283,2 kwh
P e I e o Kol
T P : Aylik Tiiketim
1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 4 1 . 1
305 | .I 1 1 1 1 s 1 : [ ] 1. 1 o 1
A R B AR R D 8496 kwh
PR PN R A E A DA A
S ® e 1" e ! 1 ® W i i 6 Aylik Tiiketim
3 295 .| m' | L : | | : : :
» A 50976 kwh
29'0 1 1 1 . [ ] 1 1 1 1 1 1 1 1
285 Lo mle 6 Aylik Kazang TL
O T
mo bbb deldtbhob b 13.748 i
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Analiz-Aydinlatma

Makina Bazinda Kismi/Tam Aydinlatma Sonuclan

P & & & & e
i

sch4 |ssm14 | ssm15

murl0 murll murl2 | murl3 | murd | murS | mure | mur/ | mur8 | sd

Panel variable: mak

One-Way Normal ANOM for Kismi2 One-Way Nomal ANOM for acik 2
o =005 o = 0,05

700 700
600 D 1 615,8
500 T 5mL I T 4 =
g T T T 4710 g
i
400 1 407.8 400
REE RN R

A EEEnEER g .

S FT ST L I A ST P F AP

Mak Malk

Murata 8-11-12-13 makinalarinin
bulundugu alanlar kismi
aydinlatmaya gegilebilir.

Murata 3-7 ile SCH 1-4 makinalarinda
tam aydinlatma durumunda bile
istenen lux degerinin altinda (500)
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Analiz-Aydinlatma(Ambalaj)

Ambalaj Masa Aydinlatmasi

Ambalaj Masa Aydinlatmasi Proje Sonrasi
x

25 40
36
20 30
18 . )
» 15 ﬁ 20
2
10
10 ,;
5
IS|kO ACIK KAPALI ACIK
Eleman YOK VAR
Lamba0 Acik Kapali Acik
Calisma Yok Var
= - i Giicii/h Kismi Florasan Giinliik Tiiketim
20 guin boyunca toplanan verilere orasan uct 13920 W
gore, 35 kez calisma olmayan 14,5 w 13,92 KW
. ) 0,0145 KW Kismi Florasan Aylik Tiiketim
kontrolun 18 Inde |§|k|ar|n Kismi florasan adeti 417600 W
kapatiimadigi gézlenmistir. Konu ile 40 417,6 KW
r ene ve e or ne Kismi Florasan Saatlik Tiiketim Kismi Florasan Yillik Tiiketim
ilgili caliganlara egitim verildi ve 520 W 011200 W
problemin buyiik 6l¢iide azaldigi 0,58 KW 5011,2 Kw
Sriildi o
g ‘ 1328 TL
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Uygulama

Aksiyon planindaki ¢alismalarimizda kapattigimiz aylik 8496 kwh
elektirk tiikketen fan gorselleridir
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Uygulama

/)

Iy

Aksiyon planindaki ¢alismalarimizdan;Kismi
Aydinlatma ve Devir, aksiyonlarimiz
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Aksiyon planindaki ¢calismalarimizdan;Nokta Egitim,Ambalaj

Masasi aksiyonlarimiz

Q) SO

\

7

N
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Sonuc ve Kazanimlar

Gosterge Takibi
Ay Sayag Uretim KW(:I /K Ort. Ne E;I’\“I:I/E
Oca.14) 116.044 85.875| 1,35 55,260/ 1,22
Sub.14| 99.714 88.795 1,12| 54,320/ 1,03
Mar.14] 141.613] | 123.558 1,15 52,660 1,09 I Chart of KWH/kg*NE
Nis.14] 127.601) | 113.940] 1,12] 52,390/ 1,07 Projg,Baglangici
May.14] 127.086] | 121.431] 1,05 47,060 1,11 ia : UC1=1.4085
Haz.14] 104.226 88.798 1,17| 49,430 1,19 ' |
Tem.14]  70.795 70.043] 1,01] 39,790 1,27 l
Agu.14]  89.552 79.997 1,12| 53,140/ 1,05 o 3 !
Eyl.14] 134.008 116.022| 1,16 54,530 1,06 e /\ /\/\
Eki.14] 91.691 72.580, 1,26] 50,200 1,26 > g
Kas.14) 88.972 71.061] 1,25 48,950 1,28 g X=1,1691
Ara.14]  84.760 57.538| 1,47 54,450, 1,35 'S ----|112 Hedef
Oca.15| 80.567 66.570, 1,21] 52,030 1,16 E
Sub.15|  93.505 68.287| 1,37 56,140 1,22
Mar.15| 130.928 94.362| 1,39 54,920 1,26
Nis.15 125.757] | 121.815 1,03| 49,980 1,03 e
May.15  74.699 61.273| 1,22| 47,610/ 1,28
Haz.15 80.094 63.582] 1,26/ 50,220, 1,25
Tem.15| 68.687 50.367] 1,36 56,163 1,21
Agu.15| 98.157 81.803] 1,20 50,441 1,19 Ay
Eyl.15 112.049 89.125| 1,26| 53,805 1,17
Eki.15| 106.584 94388 1,13] 52,365 1,08
Kas.15 101.717 87.078] 1,17| 55,102| 1,06

yukaridaki kontrol kartinda goriilmektedir . Elektirik tiikketiminin azlamasina dahil istatiksel

Proje Baslangi¢ sonrasi iyilestirmeler ile birlikte birim elektirik tiketiminde duisis

sinyal alinmistir.
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Individual Value

14 1
= : Birim Miktar TL|
12 /\ ﬂ\\‘\ _
; X=1,1691 Aydinlatma 1.328
PPl ek B iatiets) Seietebeie eeiely iefeteieteleteletetebetetet= S S e ettt ataie 112 Hedef
i Ara Devir Miidahalesi ile yillik olasi kazang 1.165
10 i
! Problemsiz calisabilecek yillik olasi kazang 3.556
; LCL=0,9298
09 1
o o S R v A S R Havalandirma Fanlari 13.748
& @(‘f PR P o‘?\\/ «é"‘*‘y o . & Q¥ S

Sonuc ve Kazanimlar

I Chart of KWH/kg*NE
ProjﬁnaBy?fganglq
; UCL=1,4085

TOPLAM KAZANC : 19.797/YIlD
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Standartlastima-Yayginlastirma

Proje kapsaminda alinan kararlar ¢alisanlarin Yetki Sorumluluk Tamilimatlarina eklenmistir.
ilave olarak calisanlarin alinan aksiyonlara uygun ¢alisip calismadiklari proses kontrol
kriterleri icine dahil edilmistir.

Elektirik tliiketim verileri aylik bicimde kontrol altinda tutulmaktadir.
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